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Tárgy: „Ajka, Idősek Otthonának és Időskorúak Gondozóházának energetikai korszerűsítése” 

című pályázathoz többletforrás biztosítása 

 

EELLŐŐTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS  

a Képviselő-testület 2024. március 23-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Ajka Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be „Ajka, Idősek Otthonának és Időskorúak 

Gondozóházának energetikai korszerűsítése” címmel. A pályázat keretében 252 938 741 Ft 

támogatást nyert melyhez 19 975 195 Ft önerőt biztosít. A projekt jelenlegi összköltségvetése 

272 913 936 Ft. 

A kiviteli tervek készítése során kiderült, hogy a tető teljes cserére szorul, ezért az 

önkormányzat a 2024. évi költségvetésébe már ennek tervezői költségét szerepeltette.  

A projekt keretében elkészültek a kiviteli tervek és a közbeszerzés keretében megtörtént a 

bontás. A beérkezett ajánlatok azonban meghaladják a rendelkezésre álló keretet. 

 

 Eredeti költségek Közbeszerzés eredménye Többletköltség 

Projekt támogatott összege: 252 938 741 290 879 552  

Kivitelezés költsége 210 016 647 260 557 458 

többlettámogatás 

37 940 811 

Tartalékkeret 12 600 000 0  

Kapcsolódó költségek 30 322 094 30 322 094  
Nem elszámolható költség 

Önkormányzati sajáterő 19 975 195 65 409 300 önerő 45 434 105 

Teljes költség 272 913 936 356 288 852  

Ezek alapján 37 940 811 Ft többletköltség kiegészítés szükséges, mely a jelenlegi támogatott 

költségvetés 15%-a. 

A Magyar Államkincstárral folytatott egyeztetés alapján az európai uniós forrásból 

finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) 

Korm. rendelet alapján többlettámogatás igényelhető. 

A költségvetésben a teljes többletköltséget tervezni szükséges addig, amíg a többletköltség 

igényt el nem bírálják, és a támogatási szerződés módosításra nem kerül. A 2024. évi 

költségvetésben a saját erő már tervezésre került emelt összeggel.   

Fentiek alapján javasolt többletköltségigény benyújtása a pályázat megvalósítása érdekében. 
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Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni 

szíveskedjen! 

 

HHAATTÁÁRROOZZAATTII  JJAAVVAASSLLAATT  

 

1. Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a „Ajka, Idősek Otthonának és Időskorúak 

Gondozóházának energetikai korszerűsítése” című 

pályázat megvalósításához rendelkezésre álló 252 

938 741 Ft támogatáshoz a 17/2017. (II. 1.) Korm. 

rendelet 3. § (1)-re hivatkozva 37 940 811 Ft-os 

többlettámogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 

dönt, valamint 65 409 300 Ft önerőt biztosít a 

pályázatban nem elszámolható költségekre. 

 

2. Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat 

megvalósítása érdekében a saját és a kiegészítő saját 

forrást a 2024.-2025. évi költségvetésbe tervezze be 

és a többlettámogatásra vonatkozó igény készítse elő 

és nyújtsa be a Magyar Államkincstárhoz. A 

költségvetésben a teljes többletköltséget tervezni 

szükséges addig, amíg a többletköltség igényt el 

nem bírálják, és a támogatási szerződés módosításra 

nem kerül. 

 

3. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat 

megvalósítása érdekében a közbeszerzés alapján a 

nyertes ajánlattevővel a szerződést kösse meg. 

 

Határidő: 2024. április 30. 

Felelős: polgármester 

 

 

Ajka, 2024. április 15. 

 

SScchhww aarr tt zz   BB éé llaa   

        polgármester 

 

 

 

 


